

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年05月29日

計画の名称	坂東市公園施設長寿命化計画策定調査												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和02年度 (1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	坂東市												
計画の目標	既存施設の耐用年数の延伸とライフサイクルコストの低減をはかるため長寿命化計画を策定する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	14	A	14	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R2末
1	市内都市公園6公園の長寿命化計画を策定する。 市内都市公園長寿命化計画策定率 計画策定公園の率 = 長寿命化計画策定済公園数 / 長寿命化計画策定公園数 (6公園) × 100	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	坂東市	直接	坂東市	-	-	坂東市公園施設長寿命化 計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定(6公園)	坂東市						14	-		
												小計						14		
												合計						14		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 坂東市都市建設部都市整備課において実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 坂東市ホームページにおいて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画策定率が100%を達成し、今後、計画的な公園施設の改築・更新が可能となり、ライフサイクルコストの縮減を図るための体制が整った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
公園施設長寿命化計画に基づき、計画的に老朽化した公園施設の改築・更新等を行っていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化計画を策定した公園数	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%