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議案第１号 コミュニティバスの再編案について 

 

＜議案要旨＞ 

・コミュニティバスの再編案を２案作成した。 

  再編案１：車両３台で運行する案（１台増車する理想案） 

再編案２：車両２台で運行する案（増車できない場合の現状維持案） 

・この再編案を基に、今後運行事業者との調整等を進め、令和７年４月からの新ルート運行開始

を目指す。 

 

１ 経過 

 ・令和４年度第 1 回地域公共交通会議において、再編における検討内容を以下のとおり設定した。 

＜再編における検討内容＞ 

① 運行ルート・ダイヤの効率化・最適化 

② 神大実地区への運行 

③ 通学バスとしての対応 

④ 交通結節点の再配置 

⑤ 国庫補助対象路線としての適応 

⑥ 工業団地へのアクセス向上 

⑦ 観光施設へのアクセス向上（観光周遊ルートの検討） 

・上記の検討事項をより効率的に対応してくため、令和４年度第２回地域公共交通会議において、

民間の路線バスも含めた見直しを検討していくこととした。 

・その後、既存路線バスの延伸等についてバス事業者と協議 

  → 各事業者とも運転手不足により対応が困難との回答 

・令和５年７月、市内工業団地の連絡協議会より、「工業団地内における公共交通網の整備につい

ての要望書」が市長あて提出される。 

   → 要望内容：工業団地と最寄り駅及び市街地を結ぶ公共交通網の整備 

 ・令和５年度第４回地域公共交通会議において、再編の方向性について再度協議 

→ コミュニティバスを市外の鉄道駅まで運行する等し、上記の検討事項に対応していくこと

とした。 

 

 

 

  上記を踏まえ、次のとおり再編案を２案作成した。 

     

資料１ 
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２ コミュニティバスの再編案の概要 

・現状の「庁舎間シャトル」を水海道駅（きぬ医師会病院）まで延伸し、新たに「水海道ルート（仮称）」として運行する。 

・守谷駅と市内工業団地等を結ぶ「守谷・工業団地ルート（仮称）」を新たに運行する。（関東鉄道守谷営業所（車庫）と市内間の回送運行を実走運行に変える。） 

・休日のみ、茨城県自然博物館を基点とした「観光周遊ルート（仮称）」を新たに運行する。 

・その他ルートは、現状の運行経路を維持するが、「長須・七重ルート」については、利用者が少ない「前芝」～「烏内」間の運行を廃止する。また、「七郷・中川ルート」「沓掛・内野山ルート」「長須・七重ルート」に

ついては運行便数を減便する。 

・運行車両を３台に増やし、上記ルートを平日毎日運行することを理想とする（→ 再編案１）。増車が困難な場合は、現状のどおり車両２台運行により曜日別の運行を行う（→ 再編案２）。 

 

現 状  再編案１ 

運行車両２台、運転手３人 運行車両３台、運転手４人 

ルート名 便数/日 月 火 水 木 金 土 日 ルート変更点 ルート名（仮称） 便数/日 月 火 水 木 金 土 日 

庁舎間シャトル ６便 ● ● ● ● ●   ※水海道駅方面へ延伸 水海道ルート ７便 ● ● ● ● ● ▲ ▲ 

七郷・中川ルート ７便 ●  ●  ●   （変更なし） 七郷・中川ルート ６便 ● ● ● ● ●   

沓掛・内野山ルート ６便 ●  ●  ●   （変更なし） 沓掛・内野山ルート ５便 ● ● ● ● ●   

長須・七重ルート ５便  ●  ●  ●  ※前芝～烏内の区間を廃止 長須・七重ルート ３便 ● ● ● ● ● ▲ ▲ 

矢作ルート ２便 ● ● ● ● ●   （変更なし） 矢作ルート ２便 ● ● ● ● ●   

半谷ルート ２便 ● ● ● ● ●   （変更なし） 半谷ルート ２便 ● ● ● ● ●   

●：運行日    ※新規 守谷・工業団地ルート ３便 ● ● ● ● ●   

 ※新規 観光周遊ルート ５便      ● ● 

                                                             ※３台運行の場合、水海道ルートにて神大実小学校の通学対応も可能 

 

 

 再編案２ 

運行車両２台、運転手３人 

ルート変更点 ルート名（仮称） 便数/日 月 火 水 木 金 土 日 

※水海道駅方面へ延伸 水海道ルート ６便 ● ● ● ● ●   

（変更なし） 七郷・中川ルート ４便 ●  ●  ●   

（変更なし） 沓掛・内野山ルート ４便 ●  ●  ●   

※前芝～烏内の区間を廃止 長須・七重ルート ６便  ●  ●  ●  

（変更なし） 矢作ルート ２便 ● ● ● ● ●   

（変更なし） 半谷ルート ２便 ● ● ● ● ●   

 ※新規 守谷・工業団地ルート ２便 ● ● ● ● ●   

    ※新規 観光周遊ルート ５便      ● ● 

増車可能 

増車不可能 運送経費の比較（※試算額のため参考） 

 
運送経費試算額 増 減 ※を充当した場合 

現状(R6)   2,170 万円/年   

再編案１  3,896 万円/年 1,726 万円増 
 1,035 万円増 

(※1、※2を充当) 

再編案２  2,632 万円/年 462 万円増 
86 万円減 

(※1 を充当) 

※1 デマンド市外便運行経費(１台)：548 万円（R6 予算） 

※2 神大実小スクールバス運行経費：143 万円（R5 実績）  
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現状のルート図 再編案のルート図（観光周遊ルート以外）  
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※産業経済交流施設等、今後整備予定の施設については、状況に応じて観光周遊ルートへの追加を検討する。 
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時刻表の素案【再編案１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水海道ルート（月～金 運行）

1便 3便 5便 7便 停留所名 2便 4便 6便

9:50 13:00 16:21 きぬ医師会病院 9:50 13:00 16:21

7:48 9:54 13:04 16:25 水海道駅 9:46 12:56 16:17

7:50 大口 16:05

7:55 神大実小学校 16:00

8:04 10:19 13:29 16:50 原口 9:21 12:31 15:51

8:08 10:23 13:33 16:54 坂東市役所 9:17 12:27 15:47

8:21 10:36 13:46 17:07 ホスピタル坂東 9:04 12:14 15:34

8:24 10:39 13:49 17:10 沓掛商店街 9:01 12:11 15:31

8:30 10:45 13:55 17:16 坂東インター工業団地 8:55 12:05 15:25

8:35 10:50 14:00 17:21 さしま窓口センター 8:50 12:00 15:20

七郷・中川ルート（月～金 運行）

2便 4便 6便 停留所名 1便 3便 5便

10:00 13:05 15:15 岩井バスターミナル 8:29 11:09 14:14

10:06 13:11 15:21 坂東市役所 8:22 11:02 14:07

10:09 13:14 15:24 原口 8:19 10:59 14:04

10:30 13:35 15:45 グリーンランド 7:58 10:38 13:43

10:34 13:39 15:49 法師戸東 7:55 10:35 13:40

沓掛・内野山ルート（月～金 運行）

2便 4便 停留所名 1便 3便 5便

10:30 13:30 岩井バスターミナル 9:50 12:10 15:10

10:37 13:37 坂東市役所 9:35 11:55 14:55

10:40 13:40 原口 9:32 11:52 14:52

10:56 13:56 つくばハイテクパークいわい 9:16 11:36 14:36

10:59 13:59 幸田新田十字路 9:13 11:33 14:33

11:10 14:10 沓掛商店街 9:02 11:22 14:22

11:20 14:20 ホスピタル坂東 9:00 11:20 14:20

長須・七重ルート（月～金 運行）

2便 停留所名 1便 3便

11:10 岩井バスターミナル 10:00 15:10

11:20 原口 9:44 14:54

11:23 坂東市役所 9:41 14:51

11:37 さしま健康交流センター 9:27 14:37

11:53 原口 9:11 14:21

11:56 坂東市役所 9:08 14:18

12:05 岩井バスターミナル 9:05 14:15

長須・七重ルート（土・日 運行）

1便 2便 4便 6便 停留所名 3便 5便 7便

7:50 9:20 11:20 14:20 岩井バスターミナル 11:15 14:15 16:55

8:00 9:30 11:30 14:30 原口 10:59 13:59 16:39

8:03 9:33 11:33 14:33 坂東市役所 10:56 13:56 16:36

8:17 9:47 11:47 14:47 さしま健康交流センター 10:42 13:42 16:22

8:33 10:03 12:03 15:03 原口 10:26 13:26 16:06

8:36 10:06 12:06 15:06 坂東市役所 10:23 13:23 16:03

8:45 10:15 12:15 15:15 岩井バスターミナル 10:20 13:20 16:00

矢作ルート（月～金 運行）

1便 停留所名 2便

7:25 グリーンランド 16:17

7:43 七郷小学校 16:00

半谷ルート（月～金 運行）

1便 停留所名 2便

7:45 半谷北 16:15

8:00 七重小学校 16:00

守谷・工業団地ルート（月～金 運行）

1便 停留所名 2便 3便

6:35 守谷駅 17:34 18:39

7:18 つくばハイテクパークいわい 16:50 17:55

7:30 ホスピタル坂東 16:38 17:43

7:33 沓掛商店街 16:35 17:40

7:40 坂東インター工業団地 16:29 17:34

さしま窓口センター 16:25 17:30

観光周遊ルート（土・日 運行）

1便 3便 5便 停留所名 2便 4便

8:50 12:55 16:00 あすなろの里 10:37 15:57

9:00 13:05 16:10 延命院 10:27 15:47

9:08 13:13 16:18 原口 10:19 15:39

9:12 13:17 16:22 秀緑 10:15 15:35

9:16 13:21 16:26 国王神社 10:11 15:31

9:24 13:29 16:34 八坂神社 10:03 15:23

9:42 13:47 16:52 自然博物館 9:45 15:05

※停留所は主な箇所のみ記載。今後、運行事

業者との調整の中で変更になる場合あり。 

水海道ルート（土・日 運行）

2便 4便 6便 停留所名 1便 3便 5便

9:50 13:00 16:20 きぬ医師会病院 9:50 13:00 16:20

9:54 13:04 16:24 水海道駅 9:46 12:56 16:16

大口

神大実小学校

10:19 13:29 16:49 原口 9:21 12:31 15:51

10:23 13:33 16:53 坂東市役所 9:17 12:27 15:47

10:36 13:46 17:06 ホスピタル坂東 9:04 12:14 15:34

10:39 13:49 17:09 沓掛商店街 9:01 12:11 15:31

10:45 13:55 17:15 坂東インター工業団地 8:55 12:05 15:25

10:50 14:00 17:20 さしま窓口センター 8:50 12:00 15:20
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時刻表の素案【再編案 2】 

七郷・中川ルート（月・水・金 運行）

2便 4便 停留所名 1便 3便

10:45 15:15 岩井バスターミナル 8:29 11:54

10:51 15:21 坂東市役所 8:22 11:47

10:54 15:24 原口 8:19 11:44

11:15 15:45 グリーンランド 7:58 11:23

11:19 15:49 法師戸東 7:55 11:20

沓掛・内野山ルート（（月・水・金 運行）

1便 3便 停留所名 2便 4便

8:30 13:00 岩井バスターミナル 10:10 14:40

8:37 13:07 坂東市役所 9:55 14:25

8:40 13:10 原口 9:52 14:22

8:56 13:26 つくばハイテクパークいわい 9:36 14:06

8:59 13:29 幸田新田十字路 9:33 14:03

9:10 13:40 沓掛商店街 9:22 13:52

9:20 13:50 ホスピタル坂東 9:20 13:50

矢作ルート（月～金 運行）

1便 停留所名 2便

7:25 グリーンランド 16:17

7:43 七郷小学校 16:00

半谷ルート（月～金 運行）

1便 停留所名 2便

7:45 半谷北 16:15

8:00 七重小学校 16:00

守谷・工業団地ルート（月～金 運行）

1便 停留所名 2便

6:35 守谷駅 18:39

7:18 つくばハイテクパークいわい 17:55

7:30 ホスピタル坂東 17:43

7:33 沓掛商店街 17:40

7:40 坂東インター工業団地 17:34

さしま窓口センター 17:30

観光周遊ルート（土・日 運行）

1便 3便 5便 停留所名 2便 4便

8:50 12:55 16:00 あすなろの里 10:37 15:57

9:00 13:05 16:10 延命院 10:27 15:47

9:08 13:13 16:18 原口 10:19 15:39

9:12 13:17 16:22 秀緑 10:15 15:35

9:16 13:21 16:26 国王神社 10:11 15:31

9:24 13:29 16:34 八坂神社 10:03 15:23

9:42 13:47 16:52 自然博物館 9:45 15:05

※停留所は主な箇所のみ記載。今後、運行事業者との調整の中で変更になる場合あり。 

水海道ルート（月～金 運行）

2便 4便 6便 停留所名 1便 3便 5便

9:50 12:30 14:40 きぬ医師会病院 9:50 12:30 14:40

9:54 12:34 14:44 水海道駅 9:46 12:26 14:36

大口

猫実

10:19 12:59 15:09 原口 9:21 12:01 14:11

10:23 13:03 15:13 坂東市役所 9:17 11:57 14:07

10:36 13:16 15:26 ホスピタル坂東 9:04 11:44 13:54

10:39 13:19 15:29 沓掛商店街 9:01 11:41 13:51

10:45 13:25 15:35 坂東インター工業団地 8:55 11:35 13:45

10:50 13:30 15:40 さしま窓口センター 8:50 11:30 13:40

長須・七重ルート（火・木・土 運行）

1便 3便 6便 停留所名 2便 4便 5便

8:00 11:35 14:50 岩井バスターミナル 10:30 13:25 14:20

8:10 11:45 15:00 原口 10:14 13:09 14:04

8:13 11:48 15:03 坂東市役所 10:11 13:06 14:01

8:27 12:02 15:17 さしま健康交流センター 9:57 12:52 13:47

8:43 12:18 15:33 原口 9:41 12:36 13:31

8:46 12:21 15:36 坂東市役所 9:38 12:33 13:28

8:55 12:30 15:45 岩井バスターミナル 9:35 12:30 13:25
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３ 再編における検討内容の対応 

 

再編における検討内容 再編案１ 再編案２ 

①運行ルート・ダイヤの効

率化・最適化 

・回送運行を実走運行に変えて、「守谷・

工業団地ルート」を運行 

・②③⑥に対応する「水海道ルート」を運

行（きぬ医師会病院へも運行すること

で、デ マンドタクシー市外便の代替

路線にもなる） 

・「長須・七重ルート」において、利用の

少ない区間を廃止し、運行距離・運転時

間を削減 

（同左） 

※再編案２では、神大実小の

通学は対応できない 

②神大実地区への運行 水海道ルートにて神大実地区を運行 （同左） 

③通学バスとしての対応 矢作ルート：七郷小に運行 

半谷ルート：七重小に運行 

水海道ルート：神大実小に運行 

矢作ルート：七郷小に運行 

半谷ルート：七重小に運行 

 

④交通結節点の再配置 「猿島バスターミナル」、「さしま窓口セ

ンター」、「原口」、「坂東市役所」、「岩井バ

スターミナル」を交通結節点の候補地し、

今後民間路線バスとの調整も含め、最適

な配置を引き続き検討していく。 

（同左） 

⑤国庫補助対象路線とし

ての適応 

地域内フィーダー系統※の補助対象にな

るか検証したが、デマンドタクシーを市

内全域運行しているため、適応難しい。 

（同左） 

⑥工業団地へのアクセス

向上 

＜坂東インター工業団地＞ 

「守谷・工業団地ルート」、「水海道ルー

ト」を運行 

＜つくばハイテクパークいわい＞ 

「守谷・工業団地ルート」、「沓掛・内野

山ルート」を運行 

（同左） 

⑦観光施設へのアクセス

向上（観光周遊ルートの検

討） 

「観光周遊ルート」を運行 （同左） 

※複数の市町にまたがって走る広域的なバス路線である地域間幹線系統に対し、 支線として接続して運行するバ

ス路線
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４ 今後のスケジュール 

  令和７年４月からの新ルート運行開始を目指し、今後運行事業者との調整を進める。 

令和５ 

年度 
令和６年度 令和７年度 

3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 

   

 

  

 

 

       

 

 

   

     ：地域公共交通会議 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次
年
度
予
算
要
求 

現ルート運行 

 ※運行事業者、利害関係者等との調整 

パブリック 
コメント 

再編計画案 
を決定 

再編計画を 
決定 

新ルート運行 
再編計画案 

を協議 
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【参考資料】コミュニティバスの停留所別乗降者数（令和５年４月～１２月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

【参考資料】再編案のルートと人口分布の重ね図  

 

 

 

 

 


