

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
猿島地区

平成22年6月

茨城県坂東市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4 - 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	交流人口の拡大	人/年	44,000	80,000	72,559	確定 見込み		あり なし	82,000	H21年4月		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	公園施設の充実、地域資源の活用により交流人口が拡大した。
指標2	満足度	%	51	70	58	確定 見込み		あり なし	63	H22年5月		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	都市施設の整備により、居住環境の向上が図られた。
指標3						確定 見込み		あり なし		H 年 月		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年 月		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年 月		改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	

様式4 - その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	古城まつりの来場者数 指標1補完	人	7,000	/	10,000	確定 見込み	/	/	12,000	H20年10月	/	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	施設整備に伴う地域交流の促進により、来場者が増加した。
その他の数値指標2	バス利用者数 指標1補完	人/年	12,261	/	25,743	確定 見込み	/	/	30,622	H21年4月	/	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	利用者の利便性の向上に向けた時刻及びルートの見直しにより、バスの利用者が増加した。
その他の数値指標3			/	/	/	確定 見込み	/	/		H 年 月	/	改善策はそのまま 改善策に補強が必要 新たに改善策をたてる	

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4 - 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5 - に記載した 今後のまちづくり方策(事項)	実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項	
・成果を持続させるために 行う方策	逆井城跡公園、前山公園、運動公園などの利用者数	逆井城跡公園、前山公園、運動公園の維持管理及び利活用向上に向けたイベント等の充実。	「古城まつり」の会場でもある逆井城跡公園の整備されたことから、来場者が20%増となった。	利用者数の向上につながるよう、公園施設の維持管理及びイベント等の実施に努める。
	生活圏道路の整備	生活圏道路の整備推進。	生活圏道路が整備されたことにより、利便性や安全性が向上し良好な住環境の形成が図れた。	利便性や安全性の向上を目指し、生活圏道路の整備に努める。
	歩道、公園や市営住宅の維持管理	歩道、公園、市営住宅の維持管理。	歩道、公園、市営住宅の維持管理により、良好な生活基盤が提供できた。	良好な生活基盤を持続して提供できるよう、歩道、公園、市営住宅の維持管理に努める。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	農村ふれあいの森整備事業の完了	農村ふれあいの森の整備について検討。	農村ふれあいの森の整備について検討を進めたが、結果的に事業は未実施となった。	農村ふれあいの森の将来的な整備について検討する。
	狭隘等、未改良となっている生活圏道路の改良	市道改良事業の実施。	狭隘等、未改良となっている生活圏道路の改良により、利便性や安全性が向上し良好な住環境の形成が図れた。	利便性や安全性の向上を目指し、生活圏道路の整備に努める。

様式4 - フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項

都市再生整備計画

さしま
猿島地区

いばらき ばんどう
茨城県 坂東市

都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針	方針に合致する主要な事業
<ul style="list-style-type: none"> ・日常利便性向上や安全性の確保のため生活圏道路の整備を行なう。 ・公共交通(乗り合いバス)を確保する。 ・生活基盤の整備をする。 	方針に合致する主要な事業 市道等整備事業(基幹事業/道路) 主要地方道土浦・境線整備事業(基幹事業/道路) (仮)前山地区公園整備事業(基幹事業/公園) ヘルスロード整備事業(基幹事業/公園) 市営住宅整備事業(基幹事業/公営住宅等整備) 国補交通安全施設等整備事業(県道猿島・水海道線歩道設置事業) (関連事業、茨城県) 国補緊急地方道整備事業(県道猿島・水海道線バイパス)(関連事業、茨城県) 公共交通対策事業(関連事業、坂東市)
<ul style="list-style-type: none"> ・ふれあい、交流の場を整備する。 ・地域資源の活用場を整備する。 	街路樹整備事業(基幹事業/地域生活基盤施設) 逆井城跡公園活用施設設置事業(基幹事業/公園) ふれあいの森整備事業(基幹事業/地域生活基盤施設) 古城まつり事業(関連事業、坂東市) 農業ふれあい対策事業(関連事業、坂東市) 農産物直売所維持管理事業(関連事業、坂東市) 市民農園維持管理事業(関連事業、坂東市)
その他	

