

＜今後のスケジュール（案）＞

時期（予定）	内容		
3月24日（火）	予算成立		
3月25日（水） 14:00～	事業に係る市町村・JAへの説明会（オンライン） ・別途、説明会の開催に係る事務連絡を発出予定		
3月25日（水） ～4月10日（金）	＜要望調査の受付＞		
令和8年度			
4月中旬	実施要領、交付要項 制定		
4月10日（金）	要望調査 〆切		
4月下旬	要望調査結果の通知		
4月下旬～	事業計画申請受付 開始		
	1次 4月下旬 ～ 5月中旬	2次 5月中旬 ～ 6月中旬	3次 6月中旬 ～ 7月上旬
5月下旬～	事業計画承認 通知		
	1次 5月下旬～	2次 6月下旬～	3次 7月中旬～
6月上旬～	交付申請受付 開始		
	1次 5月下旬～	2次 6月下旬～	3次 7月中旬～
6月下旬～	交付決定 通知		
	1次 6月中旬～	2次 7月中旬～	3次 8月上旬～
6～12月	現地確認		
～2月中旬	実績報告		
～2月末日	額の確定		
～3月中	事業実施主体への支払完了		