

週休2日制促進工事の流れ（発注者指定型の場合）

	受注者	監督員	検査員
発注時		 週休2日制の補正係数を、乗じて積算	
工事着手時	工事着手日までに  実施工程表 ①提出 ②協議（第6条） ③工期延長の変更契約  実施工程表 確認 契約工期内に工事を完成できないことが判明した場合（第7条）		
工事完成時	工事完成通知書提出までに  現場閉所の実績 ①提出（第8条第3項） 確認 閉所率100%が確認できた場合  工事完成通知 ②提出  検査依頼書 ③提出 		
	工事完成通知書提出までに  現場閉所の実績 ①提出（第8条第3項） 確認 閉所率100%未満となった場合 ②契約金額の変更契約（第5条第2項第3号）  工事完成通知 ③提出  検査依頼書 ④提出 		

週休2日制促進工事の流れ（受注者希望型の場合）

	受注者	監督員	検査員
発注時		 週休2日制の補正係数は、乗じず積算	
契約後	受注者が希望する場合  工事打合せ書	①提出 ②協議 (第5条第3項第2号)  工事打合せ書	
工事着手時	工事着手日までに  実施工程表 契約工期内に工事を 完成できないことが判明した場合 (第7条)	①提出 ②協議 (第6条)  実施工程表 確認 ③工期延長の変更契約	
工事完成時	工事完成通知書提出までに  現場閉所の実績	①提出(第8条第3項)  確認 閉所率100%が確認できた場合 ②契約金額の変更契約 (第5条第3項第3号)	
	 工事完成通知	③提出  検査依頼書	④提出 
	工事完成通知書提出までに  現場閉所の実績	①提出(第8条第3項)  確認 閉所率100%未満となった場合	
	 完了届	②提出  検査依頼書	③提出 